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Mall för administrativa föreskrifter (AF)
Detta underlag kan användas som mall för AF-del som ansluter sig till AMA 12 och ABT 06. Observera att detta är en grundmall och att en kontroll måste göras med Svensk byggtjänst handbok AF AMA 12, för att få med specifika koder som inte nämns i mallen.

AF	Administrativa föreskrifter
AFA	ALLMÄN ORIENTERING
AFA.11	Byggherre
	Redovisa vem som är byggherre.
AFA.12	Beställare
	Ange beställare inklusive adress och telefonnummer.
AFA.121	Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
	Ange beställarens kontaktperson.
AFA.122	Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
	Ange beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet.
AFA.2	Orientering om objektet
AFA.21 	Översiktlig information om objektet
Ange typ av objekt och dess ungefärliga storlek. Vid stora eller komplicerade objekt är det lämpligt att även lämna en kortfattad orientering. Ange vid behov även objektets roll i ett större sammanhang, tillkommande etapp och dylikt. 
AFA.22	Objektets läge
	Information om geografiskt läge med eventuell kartbild och koordinater.
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
AFB.13	Entreprenadform
	Ange vilken entreprenadform som avses för upphandlingen.
AFB.14	Ersättningsform
	Ange vilken ersättningsform som gäller för utförandet (fast pris utan indexreglering, löpande 	räkning med mera). Ange även om ersättning för anbudslämning utgår eller ej.
AFB. 15	Förutsättning för upphandling
	Ange omfattningen av uppdraget. 


AFB.2	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
AFB.21	Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
	Ange:
Var förfrågningsunderlaget finns tillgängligt och i vilken form det kommer att distribueras.
Om hela eller delar av förfrågningsunderlaget skall återställas.
AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag
Ange vilka handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. 
Förteckna dem i den ordning som anges i ABT 06 kap 1 § 3, eller motsvarande avtalsvillkor av annan typ.
AFB. 23	KOMPLETTERANDE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Om förfrågningsunderlaget är oklart ska frågor med anledning av detta ställas skriftligen med 
e-post till beställarens ombud under anbudstiden, dock senast tio dagar före anbudstidens utgång. Frågor om varför ett visst krav ställts kommer inte att besvaras. Skriftliga svar kommer att lämnas samtidigt till samtliga anbudsgivare senast sex dagar före anbudstidens utgång genom annonsering i xxx. 
AUB.24	FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN
	Frågor rörande förfrågningsunderlaget och upphandlingen kan ställas till Beställarens ombud.
AFB.3	ANBUDSGIVNING
AFB.31	Anbuds form och innehåll
	Ange form för anbud och vilka uppgifter anbud skall innehålla. Detta kan exempelvis ske genom 	att förfrågningsunderlaget innehåller formulär till anbudsskrivelse.
	Ange vilket språk och vilken valuta som gäller för anbudet.
	Ange i de fall entreprenaden är indelad i huvuddelar och att anbudssumman ska fördelas på dessa. 
	Ange i de fall det är frågan om offentlig upphandling:
Att anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. 
Hur anbud skall lämnas.
Att anbud ska innehålla uppgift om adress, till vem eventuellt kompletterande förfrågnings-underlag och underrättelse om tilldelningsbeslut kan skickas.
Hur anbud ska vara undertecknat.
AFB.32	Anbudstidens utgång
	Ange dag och klockslag när anbud senast skall vara beställare tillhanda.
AFB.33	Anbudets giltighet
	Ange hur länge anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång.


AFB.34	Adressering
	Ange: 
Hur anbud ska vara märkt.
Adress dit anbud skall skickas.
AFB.4	Anbudsöppning
	Ange hur anbudsöppningen hanteras. Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för 	anbudsöppning.	
AFB.5	Anbudsprövning
	Ange hur anbudsprövningen hanteras. Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för 	prövning av anbudsgivare och anbud.
AFB.52	Prövning av anbud
	Ange hur anbud kommer att utvärderas. Till exempel:
Vilken grund som kommer att tillämpas (ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägst pris).
Vilka kriterier som kommer att prövas.
Kriteriernas prioriteringsordning eller viktning.
	Ange under AFB.31 vilka uppgifter anbud ska innehålla för prövning av kriterierna.
	Exempel på modeller för utvärdering är:
	– Jämförelsetal: se bilaga 1
	– Mervärdesmodellen: se bilaga 2
AFB. 53	MEDDELANDE OM BESLUT EFTER UTVÄRDERING AV ANBUD
När Beställaren fattat beslut om konsult och anbud upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare ska lämnas upplysning om innehållet i det så kallade tilldelningsbeslutet och om skälen till varför anbud antagits. Varje leverantör som begär upplysning om tilldelningsbeslutet har rätt att få sådan information. Härigenom ges en leverantör möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist, så kallad avtalsspärr, innan avtal slutits. 
Avtalsspärren är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet avsänts eller om rätten beslutat om förlängd avtalsspärr 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, skriftligt avtal enligt LOU tecknas. När avtalsspärrens slutat gälla är det ej längre möjligt att överpröva upphandlingen.
	Observera att tilldelningsbeslutet inte utgör en accept utan att Beställaren blir bunden i 	förhållande till antagen anbudsgivare först i och med att upphandlingskontraktet tecknats.


AFD	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFD.1	Omfattning
	Ange:
Omfattning av entreprenadarbetena.
Om det är ett ramavtal.
Åtaganden under garantitiden.
Huvuddelar (när sådana förekommer).
Om optioner ska ingå och i så fall villkor för dessa.
AFD.11	KONTRAKTSHANDLINGAR
AFD.111	Sammanställning över ändringar i ABT 06
	Ange eventuella förändringar i ABT 06 eller annat avtalsvillkor.
AFD.12	ARBETSOMRÅDE
AFD.121	Arbetsområdets gränser
	Ange arbetsområdets gränser genom en beskrivning eller hänvisning till ritning.
AFD.122	Syn före påbörjande av arbete
	Ange i de fall syn ska förrättas inom arbetsområdet före påbörjande av arbete.
Vad synen avser.
Omfattning av syn.
Vem som kallar till syn.
Om särskild syneförrättare ska utses och i så fall vem som utser och betalar syneförrättaren.
Hur syn skall dokumenteras.
AFD.13	Förutsättningar
	Ange särskilda förutsättningar som bör beaktas.
AFD.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
	Ange:
Förekommande sidoentreprenader.
Arbeten som utförs i annans regi.
Arbeten som ska utföras innan entreprenören påbörjar sitt arbete.
AFD.132	Arbetstider
	Ange:
Om arbete inte får utföras under vissa tider, till exempel på nätter eller under helger.
Om arbete är begränsat till vissa tider.


AFD.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
	Ange förutsättningar eller begränsningar med hänsyn till:
Boende
Pågående produktion eller verksamhet
AFD.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
	Ange förutsättningar för utförande av arbeten som berör:
Befintliga byggnadsdelar och installationer.
Befintliga system för till exempel el, VA och värme som skall vara i drift under entreprenadtiden.	
AFD 14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter
	Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. 	Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och 	säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet 	för denne mot sin personal.
	Ange: 
Vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller.
Särskilda krav på information och utbildning av personal.
Anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde.
Vilka personella resurser beställaren tillhandahåller.
Vilka personella resurser som entreprenören skall tillhandahålla och ge utbildning.
Vilken skydds- och varningsklädsel som ska bäras.
Regler för in- och utpassering.
AFD.161	Tillstånd från myndigheter
Ange om beställaren har ombesörjt och bekostat något tillstånd som normalt åvilar entreprenören att ombesörja och bekosta, se ABT 06 kap 1 § 11.
AFD.18	FÖRFATTNINGAR	
AFD.1831	Arbetsmiljöplan
	Ange vad entreprenören ska utföra avseende arbetsmiljöplan.
AFD.1832	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
	Om entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 	entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande 	föreskrifter.
	Ange:
Hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.
Vilken del av planeringen eller projekteringen byggarbetsmiljösamordningen ska omfatta.
AFD.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
	Om entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 	entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt AFS 1999:3, 	Byggnads och anläggningsarbete, § 13-16.
	Ange:
Hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.
AFD.185	CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
	Oavsett entreprenadform bör inblandade parter i ett tidigt skede träffa överenskommelse om 	vilken part som ska svara för CE-märkning och övriga åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 	om maskiner, AFS 2008:3.
AFD.1853	CE-märkning av maskinanläggning
	Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s maskindirektiv ankommer på tillverkaren. 	CE-märkning ska vara utförd och försäkran om överenskommelse ska föreligga senast vid 	slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.	
	Ange:
Vilka sammansatta maskiner som kräver CE-märkning i byggprocessen.
Om del av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i sidoentreprenad.
Om riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas entreprenören.
Om dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren i de fall befintliga installationsdelar ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas.
AFD.2	UTFÖRANDE	
AFD.22	Kvalitets- och miljöarbete
	Ange:
Om entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008.
Om entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008 eller annat kvalitetsledningssystem.
AFD.222	Miljöledning
	Ange krav på miljöledningssystem.
AFD.223	Beställarens kvalitets- och miljöplan
	Bifoga till förfrågningsunderlaget beställarens kvalitets- och miljöplan för projektet.


AFD.224 	Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
	Se ABT 06 kap 2 § 2. 
	Ange för kvalitetsplan:
Kvalitetspåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa i kvalitetsplanen.
Krav på kvalitetsplanens omfattning.
Krav på omfattning, utförande och redovisning av egenkontroll.
	Ange om entreprenören inte behöver upprätta projektspecifik kvalitetsplan.
	Ange vilka miljöpåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa i miljöplanen för att 	den totala miljöbelastningen ska minimeras, som till exempel:
Val av energisystem och vilka åtgärder som valts för att minimera miljöbelastning.
Om entreprenören ska upprätta rivnings- eller saneringsplan.
Hur källsortering och omhändertagande av avfall ska redovisas.
Hur entreprenören hanterar kraven i beställarens miljöplan enligt AFD.225.
AFD.23	ÄTA-arbeten
	Ange om underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftligen.
AFD.31	Beställarens organisation
	Ange beställarens organisation.
AFD.311	Beställarens ombud
	Ange beställarens ombud.
AFD.312	Beställarens projektledare
	Ange beställarens projektledare.
AFD.314	Beställarens kvalitetsansvarige
	Ange beställarens kvalitetsansvarige.
AFD.315	Beställarens miljöansvarige
	Ange beställarens miljöansvarige.
AFD.32	Entreprenörens organisation
	Ange om anbud ska innehålla namnuppgift på någon av entreprenörens befattningshavare samt 	vilken elinstallatör som kommer att ansvara för de behörighetskrävande arbeten som kommer att 	utföras på berörda starkströmsanläggningar inom ramen för entreprenaden.
AFD.321	Entreprenörens ombud
AFD.322	Entreprenörens projekteringsledare
AFD.323	Entreprenörens arbetschef, platschef med flera
AFD.324	Entreprenörens kvalitetsansvarige
AFD.325	Entreprenörens miljöansvarige

AFD.33	MÖTEN
AFD.331 	Startmöte
	Enligt ABT 06 kap 3 § 2 ska ett startmöte hållas innan entreprenaden påbörjas. 
	Ange vart startmötet kommer att hållas.	
AFD.333	Byggmöten
	Ange vilka rutiner och vilket innehåll som gäller för byggmöten under projektet.
AFD.35	Underentreprenörer
	Ange om entreprenören vid val av underentreprenör ska samråda med beställaren.
AFD.37	SAMORDNING
AFD.371	Samordning av arbeten
	Ange om entreprenören ska svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och 	andras arbeten som redovisas under AFD.131.
AFD.38	Dagbok
	Ange:
Om och i så fall hur ofta dagbokens innehåll ska redovisas för beställaren.
Om förenklad dagbok får föras och vad den ska innehålla.
AFD.41	Tidplan
	Ange krav på redovisningssätt, till exempel programvara.
AFD.45	Färdigställandetider
	Ange när kontraktsarbetena i dess helhet, samt huvuddelar enligt AFD.1, ska vara färdigställda och 	tillgängliga för slutbesiktning.
AFD.47	GARANTITID	
AFD.471	Garantitid för entreprenaden
	Ange om annan garantitid än som anges i ABT 06 kap 4 § 7, eller motsvarande, ska gälla för 	entreprenaden eller del där av.
AFD.51	VITE
AFD.511	Vite vid försening
	Ange det belopp som entreprenören för varje påbörjad vecka ska utge som vite vid försening av:
Entreprenaden. Se ABT 06 kap 5 § 3.
Huvuddel. Se ABT 06 Begreppsbestämningar och kap 5 § 24.
Viss del av entreprenaden utan att delen utgör huvuddel. Se ABT 06 kap 5 § 3.
	Fastställ vitesbeloppets storlek bland annat med hänsyn till betydelsen för beställaren av 	färdigställande i rätt tid. 
AFD.54	Försäkringar
	Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören senast vid avtalstecknandet 	uppvisa tecknad allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23 som minst ska 	omfatta ”minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 	entreprenadverksamhet”, Bilaga 1 i AMA AF 12.
	Se vidare i AF AMA 12 om tillämpliga försäkringsdelar.
AFD.55	Ansvar för brandskydd
	Ange:
Om särskilda krav ska gälla angående hur brandskyddet ska organiseras inom arbetsområdet.
Om särskild omständighet föreligger som kan påverka brandbevakningen, till exempel brandfarlig verksamhet i angränsande byggnad eller i lokaler som inte är i föremål för ombyggnad.
AFD.551	Ansvar för brandfarliga heta arbeten
	Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för 	brandfarliga heta arbeten.
Den personal hos entreprenören, underentreprenören och leverantören som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenheter av brandskydd.
	Berörd personal ska efter anmodan uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten.
AFD.5511	Beställarens tillståndsansvarige
	Ange:
Beställarens tillståndsanvariges namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
I de fall beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenör, vem denne entreprenör är.
AFD.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige
	Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsanvarig i 	samband med entreprenaden.
	Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för 	brandfarliga heta arbeten till underentreprenör.
	Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.
AFD.5513	Samordning av tillståndsansvariga
	Som samordningsansvarig bör totalentreprenören utses.
AFD.61	ERSÄTTNING
AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
	Enligt ABT 06 kap 6 § 6 ska värdet av ÄTA-arbeten beräknas enligt avtalad á-pris lista, prissatt 	mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm. Denna á-prislista ska bifogas anbudet.
	Avtala därför om à-priser för arbeten som kan antas komma att förändras till sin omfattning. 	Fastställ de procentsatser som ska gälla vid ersättning enligt självkostnadsprincipen.
AFD.62	BETALNING
AFD.622	Betalningsplan
	Ange föreskrifter för upprättande av betalningsplan med tidpunkter för fakturering av 	kontraktssumman samt mervärdesskatt. Koppla detta mot genomförd besiktning/provning och 	reglera i förhållande till om testet är godkänt eller ej.
AFD.624	Fakturering
	Ange:
Regler för fakturering av mervärdesskatt. I de fall omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller, ange att entreprenören inte ska fakturera mervärdesskatt.
Föreskrifter för utställande av fakturor, till exempel antal exemplar, vem fakturan ska till och faktureringsadress.
Om elektronisk fakturering ska tillämpas och vilka föreskrifter som ska gälla för sådan fakturering.
AFD.63	Säkerhet
	Ange om särskilda föreskrifter ska gälla för säkerhet.
AFD.631	Säkerhet till beställaren
	Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ska ställas av entreprenören. Säkerhet 
	kan	ställas i form av till exempel bankgaranti, kreditförsäkring, försäkringsgaranti, eller 	moderbolagsborgen.
AFD.632	Säkerhet till entreprenören
	Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ställs av beställaren.
AFD.71	BESIKTNING
AFD.713	Slutbesiktning
	Ange om avlämnande av entreprenaden eller del därav, ska ske på annat sätt än genom 	slutbesiktning och i så fall hur detta avlämnande ska ske. Se ABT 06 kap 7 § 2.


AFD.714	Garantibesiktning
	Enligt ABT 06 kap 7 § 2 ska garantibesiktning verkställas före utgången av den kortaste 	garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Enligt ABT 06 kap 4 § 7 gäller, om inte 	annat föreskrivs i kontraktshandlingarna, att garantitiden för entreprenaden är fem år samt att 	garantitiden för av beställaren föreskrivet material eller särskild vara (fabrikat) är två år.
AFD.718	Besiktning
	Ange namn på av beställaren utsedd besiktningsman.
AFG.83	STÄDNING OCH SLUTRENGÖRING
AFG.831	Städning
	Ange:
	Om och i vilken omfattning entreprenören ska utföra städning med hänsyn till pågående 	verksamhet under entreprenadtiden.
Entreprenörens rätt att använda permanenta anordningar för avfall.
AFG.832	Slutrengöring
	Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.
	Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga anordningar ska tas 	bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras 	för slutbesiktning.


Bilaga 1 – Jämförelsetal
Utvärderingsmetoden kan användas för upphandlingar som tillämpar utvärderingsprincipen ”Ekonomiskt fördelaktigaste anbud”. Det anbud som efter genomförd utvärdering erhåller den lägsta jämförelsesumman utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Utgångspunkten för metoden är att respektive tilldelningskriterium, förutom pris, ges ett ekonomiskt värde som redovisas i förfrågningsunderlaget.
Det ekonomiska värdet för respektive tilldelningskriterium kan knytas till i förfrågningsunderlaget angivna villkor. Ett anbud kan därmed erhålla reducering av hela eller del av det angivna beloppet för kriteriet. Exempelvis kan ett tilldelningskriterium ange att förkortad leveranstid kommer att reducera det av leverantören erbjudna priset. Reduceringen uppgår till SEK 200 000 om leveranstiden förkortas med två veckor. Förkortas leveranstiden med en vecka reduceras priset med SEK 100 000.
Det ekonomiska värdet för ett tilldelningskriterium kan även fastställas i relation till ett poängtal/betygsskala enligt en modell beskriven i förfrågningsunderlaget. Exempelvis kan modellen innebära att ett anbud maximalt kan erhålla 100 poäng för ett visst kriterium och att anbudet kommer att erhålla ett proportionellt prisavdrag baserat på antalet erhållna poäng. 50 poäng ger därmed ett avdrag motsvarande hälften av det angivna ekonomiska värdet för tilldelningskriteriet.

Exempel med poängbedömda tilldelningskriterier
	
	Anbud 1 	Anbud 2
Sammanräknad anbudssumma	120 000	135 000

Tilldelningskriterium 1, SEK 20 000
(maximalt antal poäng/betyg: 100), poäng	25	75

Avgår från anbudssumma	-5 000	-15 000

Tilldelningskriterium 2, SEK 20 000
(maximalt antal poäng/betyg: 100), poäng	50	100

Avgår från anbudssumma	-10 000	-20 000

Totalsumma (Jämförelsesumma)	105 000	100 000

Slutsats: Anbud 2 är det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet.

Bilaga 2 – Mervärdesmodell
Definitioner 
Mervärde
Det ekonomiska värde som tillmäts de utvärderingskriterier, vid sidan av priset, som bedöms 
vid utvärdering av anbud enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Maximalt mervärde  
Det belopp uttryckt i kronor ett mervärde kan uppgå till. 
Jämförelsesumma  
Anbudssumma minskad med det mervärde ett anbud erhåller vid anbudsprövningen.  
Beskrivning 
Mervärdesmetoden bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget.
Härigenom läggs grunden för en medveten och affärsmässig avvägning mellan priset och angivna utvärderingskriterier. Dessutom klargör den upphandlande myndigheten för anbudsgivarna vilket ekonomiskt värde som tillmäts de olika utvärderingskriterierna.
Varje utvärderingskrav värderas för sig och åsätts ett ekonomiskt värde i kronor. Det totala maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden. Vid utvärdering av anbuden måste utvärderingskraven betygsättas på en lämplig skala.
Mervärdena subtraheras från den nollställda anbudssumman. Resultatet betecknas anbudets jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Exempel
	
	
	Anbud 1
	Anbud 2
	Anbud 3

	Anbudssumma
	
	450 000
	380 000
	650 000

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 1
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 1
	
	100
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 1
	50 000
	
	
	

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 2
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 2
	
	80
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 2
	55 000
	
	
	

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 3
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 3
	
	100
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 3
	90 000
	
	
	

	Mervärde för kriterium 1
	
	50 000
	30 000
	50 000

	Mervärde för kriterium 2
	
	44 000
	33 000
	55 000

	Mervärde för kriterium 3
	
	90 000
	54 000
	90 000

	Sammanlagt mervärde
	
	184 000
	117 000
	195 000

	Jämförelsesumma
	
	266 000
	263 000
	455 000


Ovanstående exempel visar att Anbud 1 med sin anbudssumma på 450 000 kr har fått ett uppnått totalbetyg på 100 poäng för kriterium 1, 80 poäng för kriterium 2 och 100 poäng för kriterium 3. För kriterium 1 och 3 får anbudsgivaren hela det angivna mervärdet, det vill säga 50 000 kr och 90 000 kr. För kriterium 2 får anbudsgivaren mervärdet 55 000 x 0,8, det vill säga 44 000 kr. 
Det sammanlagda mervärdet blir då 184 000 kr. Resultatet, anbudets jämförelsesumma, blir då 450 000 kr
minus mervärdet 184 000 kr, vilket ger 266 000 kr.  
Anbudet med den lägsta jämförelsesumman utses till vinnare.
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